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1. REZUMAT 

 

Rezumatul raportului de evaluare  

 

Procesul de evaluare a SDL a Asociației Grupul de Acțiune Locală Cricov-Provița-Prahova 

– construită pe bazele unui alt GAL cu teritoriu restrâns, format doar din 3 comune, dar 

care a avut rezultate pozitive pentru dezvoltarea teritoriului în perioada de finanțare 

2013-2015 - a pornit de la contextul prezent în care se implementează dar ținând cont 

de factorii cheie pe care a fost construită: obiective, set de măsuri și intervenții de 

sprijin, rezultate și indicatori preconizați pentru îndeplinirea acestora, precum și logica 

intervenției care le include pe toate.  În realizarea evaluării, s-au utilizat indicațiile și 

recomandările din Ghidul operațional privind Evaluarea Implementării Strategiilor de 

Dezvoltare Locală_versiune finală_iulie 2018, pus la dispoziție de MADR-DGDR AM PNDR 

pentru toate GAL-urile, dar și din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru 

implementarea Stategiilor de Dezvoltare Locală –versiunea 17. Ca atare s-au selectat 

temele obligatorii și s-au formulat întrebările de evaluare pentru care s-au formulat 

recomandări și constatări și totodată s-au definit factorii interesați și s-au ales tehnicile. 

S-au prezentat metodele, calitative și cantitative care au stat la baza evaluării. Au fost 

reliefate și gradul de implementare al SDL, investițiile sprijinite, realizările comparativ cu 

prevederile. În  același timp au fost identificați factorii externi și interni care au 

influențat pozitiv sau negativ procesul de implementare pentru intreaga perioada 

analizată, respectiv de la semnarea acordului cadru de finanțare și până și până la 

finalizarea Contractului subsecvent nr.4/ C19404170011633110310 (august 2025). 

Evaluarea a cuprins și concluzii și lecții menite a fi aplicate pe termen lung în 

implementarea unor strategii viitoare. 
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2. INTRODUCERE   

 

2.1. Scopul evaluării 

Pornind de la Strategia de Dezvoltare Locală GAL Cricov-Provița-Prahova, mai concret de 

la obiectivele planificate, de la setul de măsuri stabilite și de la indicatorii de rezultat 

propuși în documentul programator, și urmărind logica intervenției pentru atingerea 

obiectivelor propuse (așa cum SDL a fost aprobată de AM PNDR), raportul de evaluare 

are scopul de a compara rezultatele planificate cu cele efectiv atinse în perioada de 

implementare, de la semnarea acordului de finanțare , respectiv din decembrie 2016 și 

până în august 2025 (data finalizării perioadei de implemntarea a SDL ).  

Astfel, evaluarea s-a focusat pe factorii interni și/sau externi care au influențat 

rezultatele, în termeni de: relevanță față de nevoile socio-economice ale teritoriului; 

eficacitate - măsura în care strategia de dezvoltarea locală și-a atins   obiectivele 

stabilite; eficiență- modul în care au fost utilizate resursele pentru obținerea rezultatelor 

planificate; impact - efectele directe generate de rezultatele implementării strategiei de 

dezvoltare locală; sustenabilitate – modalitatea de menținere și dezvoltare a 

rezultatelor și în viitor. 

Așadar, raportul de evaluare are ca scop de a informa, cu privire la performanța 

înregistrată de Grupul de Acțiune Locală CRICOV-PROVIȚA-PRAHOVA creat pentru 

dezvoltarea teritoriului rural pe care-l reprezintă, privind implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală – toți  factorii interesați și anume MADR-DGDR AM PNDR în calitate 

de autoritate finanțatoare și coordonatoare, membrii fondatori în calitate de inițiatori, 

fondatori și parteneri locali ai GAL, membrii din conducerea GAL, respectiv Consiliul 

Director și Adunarea Generală a Asociaților – în calitate de giranți al implementării SDL, 

beneficiarii direcți ai proiectelor sprijinite prin GAL – instituții publice și organizații 

private și beneficiarii indirecți respectiv locuitorii teritoriului și nu în ultimul rând, 

angajații GAL – cu rol direct în activitatea de implementare a setului de măsuri 

prevăzute în strategia de dezvoltare locală, precum și în gestionarea fondurilor atrase 

pentru dezvoltarea teritoriului dar și pentru buna funcționare a GAL.  

     Informarea asupra rezultatului evaluării Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației 

Grupul de Acțiune Locală CRICOV-PROVIȚA-PRAHOVA va fi transmisă atât Autorității de 

Management, dar va fi postată și pe site-ul oficial al GAL: 
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www.galcricovprovitaprahova.ro,  pentru asigurarea diseminării informațiilor către 

publicul larg, în special către populația teritoriului. 

Totodată, având în vedere că raportul de evaluare a implementării strategiei de 

dezvoltare locală conține o serie de informații relevante privind desfășurarea acestui 

proces complex - dovezi şi informaţii cu caracter strategic referitoare la tot ce s-a 

realizat și s‐a obţinut în ce privește rezultatele vizate, precum și modalitatea/maniera în 

care s‐au obţinut acestea  prin implementarea strategiei,  acesta va fi utilizat, în mod 

cert și în scopul îmbunătățirii măsurilor interne de implementare ale unei strategii 

viitoare.  

 Documentul  va servi și în viitor pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală 

din programarea financiară din 2023-2027, strategie pentru care s-a semnat Acordul 

cadru de finanțare nr. 3601F200018133100068/16.10.2024 și Contractul de finantare 

nr. C3601F210018133100068/16.10.2024. 

 

 

3. INFORMATII GENERALE PRIVIND SDL  

 

3.1. Informații despre GAL si activitatea GAL-ului 

         Acest sub-capitol reprezintă o scurtă trecere în revistă a istoricului Asociației 

Grupului de Acțiune Locală Cricov-Provița-Prahova, cu teritoriul dispus pe două județe 

Dâmbovița și Prahova, din Regiunea Sud Muntenia și care a luat ființă în anul 2016 

(conform Încheierii civile din 13.09.2016 pronunțată de Judecătoria Moreni în dosarul 

nr. 3149/262/2016), ca urmare a aprobării Strategiei de Dezvoltare Locală de către AM-

PNDR și a Autorizației de funcționare nr. 170/22.09.2016, tocmai pentru a defini 

contextul în care a fost elaborată și promovată Strategia de Dezvoltare Locală a GAL 

pentru perioada 2014-2020.  

În România, implementarea abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a 

început în perioada 2007-2013 prin intermediul PNDR. În perioada 2011-2012, teritoriul 

țării a fost acoperit de 163 de GAL-uri selectate, acoperind o suprafață de cca. 142.000 

km², reprezentând aproximativ 63% din teritoriul eligibil și circa 58% din populația 

eligibilă LEADER. Unul dintre GAL-urile selectate în perioada sus-menționată, mai exact 

in anul 2012, a fost și Ascociația Grupul de Acțiune Locală Dărmănești-I.L.Caragiale-

http://www.galcricovprovitaprahova.ro/
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Vlădeni cu un teritoriu format din 3 UAT-uri, respectiv 3 comune, care a reușit, în 

perioada 2012-2015, în cadrul proiectului Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, 

animarea teritoriului și dobândirea de competențe, implementarea cu succes a 

Strategiei de Dezvoltare Locală, îndeplinindu-și, astfel, obiectivele generale și specifice 

de dezvoltare prin finanțarea și implementarea de investiții publice și private, conform 

planului strategic elaborat în cadrul parteneriatului public-privat: investiții în 

infrastructură la scară mică și servicii de bază pentru populație, încurajarea activităților 

economice generatoare de venituri și locuri de muncă, încurajarea primei instalări a 

tinerilor fermieri în scopul dezvoltării și modernizării exploatațiilor agricole.  

Dovedind, astfel, că dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) 

reprezintă o modalitate reală de dezvoltare a comunităților locale într-o manieră 

specifică, de jos în sus, ce permite partenerilor locali să elaboreze strategia de 

dezvoltare rurală, în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului, Grupul de 

Acțiune Locală Dărmănești-I.L.Caragiale-Vlădeni a trecut, în anul 2015, la o nouă etapă 

LEADER prin promovarea unui nou parteneriat public-privat respectiv, Asociația 

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CRICOV-PROVIȚA-PRAHOVA. Parteneriatul nou format, 

având în componență 29 de membri fondatori din rândul sectorului public, privat și 

asociativ, cu un teritoriu extins la 10 unități administrativ-teritoriale (UAT), ajungând să 

acopere o suprafață de 389,34 km2 și să numere o populație de 51.166 locuitori, și-a 

stabilit ca obiectiv elaborarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

teritoriului Asociației Grupul de Acțiune Locală CRICOV-PROVIȚA-PRAHOVA prin 

identificarea și selectarea unui set coerent de măsuri adaptate priorităților specifice 

noului teritoriul și valorificarea potențialul autentic local al acestuia.  

Din punct de vedere al reprezentării sectoarelor de interes, Asociația Grupul de Acțiune 

Locală CRICOV-PROVIȚA- PRAHOVA este formată din: 10 autorități publice locale din 

județele Dâmbovița și Prahova, și 19 reprezentanți autorizați din sectorul privat (9 

societăți cu răspundere limitată (SRL), 6 întreprinderi individuale (II), 1 întreprindere 

familiala (IF),  2 persoane fizice autorizate (PFA), 1 reprezentant al societății civile, 

respectiv 1 ONG care reprezintă minoritatea romă în teritoriul eligibil). 

Cele 10 UAT-uri componente, în ordinea poziției geografice, de la Vest la Est-ul 

teritoriului parteneriatului, sunt: 



   
 
 

 

     
7 

 

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CRICOV-PROVIȚA-PRAHOVA 
Comuna DĂRMĂNEȘTI, judetul DÂMBOVIȚA, nr. 46,             

email- office@galcricovprovitaprahova.ro 
 

- 4 comune din județul Dâmbovița, respectiv: Gura Ocniței (cu satele Adânca, Gura 

Ocniței, Ochiuri și Săcuieni și o populație de 7319 locuitori); I.L. Caragiale (cu satele 

Ghirdoveni, I.L. Caragiale și Mija și o populație de 7697 locuitori); Dărmănești (cu satele 

Dărmănești și Mărginenii de Sus și o populație de 4810 locuitori); Vlădeni (cu satul de 

reşedinţă Vlădeni și o populație de 2807 locuitori); 

- 6 comune din județul Prahova, respectiv Mănești (cu satele Băltița, Coada Izvorului, 

Gura Crivățului, Mănești, Zalhanaua și o populație de 3994 locuitori); Târgșoru Vechi (cu 

satele Strejnicu, Stăncești, Târgșoru Vechi, Zahanaua și o populație de 9117 locuitori); 

Cocorăștii Colț (cu satele Cheșnoiu, Cocorăștii Colț, Cocorăștii Grind, Colțu de Jos, 

Ghioldum, Perșunari, Piatra, Satu de Sus și o populație de 2837 locuitori); Șirna (cu 

satele Brătești, Coceana, Hăbud, Șirna, Tăriceni, Varnița cu o populație totală de 4935); 

Tinosu (cu satele Tinosu, Predești, Pisculești cu o populație de 2443 locuitori); Gorgota 

(cu satele Gorgota, Potigrafu, Finari, Poienarii Apostoli, Crivina și o populație de 5207 

locuitori). 

Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală CRICOV-PROVIȚA-PRAHOVA, cu o 

populație de 51.166 locuitori exclusiv din mediul rural, a răspuns astfel scopului LEADER 

în România, acela de a contribui la dezvoltarea zonelor rurale și de a facilita 

implementarea proiectelor cu o abordare inovativă multisectorială și transversală, 

pentru a sprijini nevoile populației din teritoriul eligibil LEADER și a îndeplini obiectivele 

Strategiei Europa 2020. În concluzie, folosind abordarea specifică LEADER, de jos în sus, 

factorii locali de la nivelul noului parteneriat au identificat și au determinat nevoile de 

dezvoltare a teritoriului, în plan economic, social și cultural, stabilind un set de măsuri 

pentru rezolvarea acestora în beneficiul comunității. 

Un mare avantajal Asociației Grupul de Acțiune Locală CRICOV-PROVIȚA-PRAHOVA ţine 

și de experienţa dobândită de 5 dintre cele 10 UAT-uri componente, respectiv comunele 

Gura-Ocniței, I.L. Caragiale, Dărmănești, Vlădeni din județul Dâmbovița și Cocorăștii-Colț 

din județul Prahova, în abordarea LEADER, acestea făcând parte şi dezvoltând proiecte 

de investiţii în cadrul altor Grupuri de Acţiune Locală, în perioada de finanţare 2007-

2013. Alt atu, considerăm important, al asociației l-a reprezentat și îl reprezintă în 

continuare faptul că cei 3 angajați ai Asociației Grupul de Acțiune Locală CRICOV-

PROVIȚA-PRAHOVA au fost implicați și în implementarea SDL a Asociației GAL 

Dărmănești-I.L. Caragiale-Vlădeni (în perioada 2013-2015), dar și în proiectul de creare a 
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PARTENERIATULUI CRICOV-PROVIȚA-PRAHOVA și de elaborare a SDL 2014-2020 a 

acestuia (2015-2017), având astfel acumulată experiența și expertiza minimă necesară 

pentru a implementa actuala strategie. 

 

 

3.2. Scurta descriere a SDL, a masurilor si bugetului, inclusiv modificarile de SDL si 

evolutia alocarii financiare ca urmare a realocarilor financiare, bonusarile etc. 

 

         În baza Autorizației de funcționare nr. 170/22.09.2016, eliberată de MADR-DGRD-

AM PNDR, Asociația Grupul de Acțiune Locală CRICOV-PROVIȚA-PRAHOVA a demarat 

imediat activitățile specifice implementării SDL în cadrul sub-Măsurii 19.2 „Sprijin pentru 

implementarea acțiunilor Strategiei de Dezvoltare Locală” și sub-Măsurii 19.4 „Sprijin 

pentru cheltuieli de funcționare și animare”. Astfel, în decembrie 2016, asociația a 

semnat cu MADR-AM PNDR, AFIR BUCUREȘTI, Acordul cadru de finanțare nr. 

C19400170011633110310 și Contractul subsecvent nr. 1/C19401170011633110310 

prin care s-a aprobat implementarea SDL, valoarea bugetului total alocat pentru 

funcționarea GAL, anume 405.689,22 euro (la cursul euro al BCE din 01.01.2016), 

precum și repartizarea acestuia pe toată perioada de implementare, respectiv 2016-

2023: 291.588,22 euro pentru perioada 2016-2019, 73.007 euro pentru perioada 2020-

2021 și 41.094 euro pentru perioada 2022-2023. Această valoare reprezintă 19,5% din 

valoarea totală a cheltuielilor publice eligibile din SDL (suma alocării aferente Sub-

măsurilor 19.2 și 19.4 aprobate de către DGDR – AM PNDR fiind 2.078.327,71 euro din 

care pentru dezvoltarea rurală locală 1.672.638,49 euro, conform planului financiar al 

SDL ). 

        Măsurile incluse în strategie s-au bazat pe o abordare integrată a nevoilor de 

dezvoltare locală, sprijinul financiar acordat asigurând astfel dezvoltarea mai multor 

domenii identificate ca prioritare la nivel local și anume: 

 creșterea calității vieții prin accesul întregii populații, inlcusiv a minorităților,  la 

infrastructură și servicii de bază de calitate; 

 creșterea nivelului de trai al populației prin diversificarea activităților economice 

generatoare de noi locuri de muncă; 
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 înființarea, modernizarea și dotarea exploatațiilor agricole pentru o agricultură 

performantă; 

 sporirea atractivității teritoriului pentru populație, investitori și turiști. 

 

         Prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala, Aasociația GAL Cricov-Provita 

– Prahova GAL si-a propus indeplinirea a doua obiective: 

1. Obiectivul de dezvoltare nr. 3 privind Obţinerea unei dezvoltări teritoriale 

echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de 

locuri de muncă, respectiv Prioritatea 6 -Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv la nivelul terioriului, au fost create următoarele 

măsuri care se încadrează în domeniile de intervenţie DI 6B şi DI 6A astfel: 

- Măsura 1 - Investiții în infrastructura de bază la scară mică și în servicii publice pentru 

populație; 

- Măsura 5 –Investiții în infrastructura socială; 

- Măsura 6 –Investiții și servicii pentru incluziunea socială a romilor, toate cele 3 măsuri 

fiind corespunzătoare domeniului de Intervenție DI6B Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale și  

- Măsura 2 – Sprijin pentru activități de producție și servicii non-agricole generatoare de 

locuri de muncă, corespunzătoare domeniului de intervenție DI6A Facilitarea 

diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri 

de muncă. 

2. Obiectivul de dezvoltare nr. 1 privind Favorizarea competitivităţii agriculturii 

respectiv Prioritatea1 - Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării, în agricultură, 

silvicultură și zonele rurale și Prioritatea 2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a 

competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea 

tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv la nivelul terioriului, au fost create următoarele 

măsuri care se încadrează în domeniile de intervenţie DI 2A, DI 2B și DI 1A, astfel: 

- Măsura 3 -  Investiții în active fizice pentru creșterea performanțelor exploatațiilor 

agricole, corespunzătoare domeniului de intervenție DI2A - Îmbunătățirea performanței 

economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării 
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exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, 

precum și a diversificării activităților agricole; 

- Măsura 4 - Sprijin pentru tinerii fermieri pentru prima instalare într-o exploatație 

agricolă, corespunzătoare domeniului de intervenție DI2B - Facilitarea intrării în sectorul 

agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor; 

- Măsura 7 – Acțiuni pentru dezvoltarea performanțelor profesionale ale agricultorilor, 

corespunzătoare domeniului de intervenție DI1C - Încurajarea învățării pe tot parcursul 

vieţii şi a formării profesionale în sectoarele agricol şi forestier. 

 

    Planul de finantare initial al SDL, pentru cele doua submasuri 19.2, respectiv  19.4 a 

fost urmatorul: 

 

Submasura 19.2 Alocare bugetara initiala 
FEADR(euro) 

Masura M1(DI6B) 719.562,00 

Masura M2(DI6A) 356.575,52 

Masura M3(DI2A) 305.878,86 

Masura M4(DI2B) 180.000,00 

Masura M5(DI6B) 50.000,00 

Masura M6(DI6B) 50.000,00 

Masura M7(DI1C) 10.622,11 

Total submasura 19.2 1.672.638,49 

Submasura 19.4 (19,50% din total SDL) 405.689,22 

Total SDL 2.078.372,71 

 

         In perioada de implementare au fost facute urmatoarele modificari ale strategiei 

de dezvoltare locala, dupa cum urmeaza: 

1.  Prin Nota de aprobare nr. 233014/10,04,2017 , s-a aprobat înlocuirea unui partener 

și modificarea organigramei.  

2.  Prin Nota de aprobare nr. 233171/16,05,2017, s-a modificat pragul minim al SO 

pentru eligibilitatea proiectelor pe măsurile M3 și M4. (modificare legislativă). 
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3. Prin Nota de aprobare nr. 233589/01.11.2017, s-a aprobat realocarea sumei de 

90.000,00 euro de la  măsura M4/2B, la măsura M2/6A. Dupa aceasta modificare Planul 

de finantare cu alocarile pe masuri a fost: 

 

Submasura 19.2 Alocare bugetara FEADR 
(euro) 

Masura M1(DI6B) 719.562,00 

Masura M2(DI6A) 446.575,52 

Masura M3(DI2A) 305.878,86 

Masura M4(DI2B) 90.000,00 

Masura M5(DI6B) 50.000,00 

Masura M6(DI6B) 50.000,00 

Masura M7(DI1C) 10.622,11 

Total submasura 19.2 1.672.638,49 

Submasura 19.4 (19,50% din total SDL) 405.689,22 

Total SDL 2.078.372,71 

 

4.     Prin Nota de aprobare nr. 257407/03.06.2019, s-a aprobat realocarea sumei de 

30.000,00 euro de la măsura M4/2B, la M3/2A. Dupa aceasta modificare Planul de 

finantare cu alocarile pe masuri a fost: 

 

Submasura 19.2 Alocare bugetara FEADR 
(euro) 

Masura M1(DI6B) 719.562,00 

Masura M2(DI6A) 446.575,52 

Masura M3(DI2A) 335.878,86 

Masura M4(DI2B) 60.000,00 

Masura M5(DI6B) 50.000,00 

Masura M6(DI6B) 50.000,00 

Masura M7(DI1C) 10.622,11 

Total submasura 19.2 1.672.638,49 

Submasura 19.4(19,50% din total SDL) 405.689,22 

Total SDL 2.078.372,71 
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5. Prin Nota de aprobare nr. 221041/12.04.2021, s-a aprobat realocări intre măsurile de 

finanțare, dar și între submăsura 19.2 și submăsura 19.4, astfel: suma de 5.993,00 euro 

rămasă disponibila la M3/DI6A a mers,  988,00 euro la M1/DI6B si 5.005,00 euro către 

sM 19.4; suma de 4.555,00 euro rămasă disponibilă la măsura M3/DI2A a mers către sM 

19.4. În  urma acestei modificări pe sM 19.4, bugetul este de 415.249,22 euro 

(reprezentând 19,98%  din total Plan de finanțare al SDL), iar pe sM 19.2 alocarea este 

de  1.663.078,49 euro. Dupa aceasta modificare Planul de finantare cu alocarile pe 

submasura 19.2 si submasura 19.4 a fost urmatorul: 

 

Submasura 19.2 Alocare bugetara FEADR 
(euro) 

Masura M1(DI6B) 720.550,00 

Masura M2(DI6A) 440.582,52 

Masura M3(DI2A) 331.323,86 

Masura M4(DI2B) 60.000,00 

Masura M5(DI6B) 50.000,00 

Masura M6(DI6B) 50.000,00 

Masura M7(DI1C) 10.622,11 

Total submasura 19.2 1.663.078,49 

Submasura 19.4 (19,98% din total SDL) 415.249,22 

Total SDL 2.078.372,71 

 

6. Prin Nota de aprobare nr. 221574/10.08.2021, s-a  aprobat modificarea Planului de 

finanțare prin suplimentarea alocării financiare (bonusare) cu suma de 145.947,00 euro , 

astfel bugetul total al SDL ajunge la 2.224.274,71 euro (bugetul pe submăsura 19.4 

alocat pentru funcționarea GAL a ajuns la 444.409,22 euro, iar cel pentru submăsura 

19.2 de 1.779.865,49 euro). Dupa aceasta modificare Planul de finantare cu alocarile pe 

submasura 19.2 si submasura 19.4 a fost urmatorul: 

 

Submasura 19.2 Alocare bugetara FEADR 
(euro) 

Masura M1(DI6B) 771.550,00 

Masura M2(DI6A) 440.582,52 

Masura M3(DI2A) 397.110,86 
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Masura M4(DI2B) 60.000,00 

Masura M5(DI6B) 50.000,00 

Masura M6(DI6B) 50.000,00 

Masura M7(DI1C) 10.622,11 

Total submasura 19.2 1.779.865,49 

Submasura 19.4 (19,98% din total SDL) 444.409,22 

Total SDL 2.224.274,71 

 

7. Prin Nota de aprobare nr. 201421/24.06.2022, s-a aprobat realocarea către măsura 

M1/6B a sumelor dezanjajate de la măsura M5/6B (3.219,89 euro) și de la măsura 

M6/6B (6.113,49 euro). Dupa aceasta modificare Planul de finantare cu alocarile pe 

masuri, a fost urmatorul: 

 

Submasura 19.2 Alocare bugetara 
FEADR (euro) 

Masura M1(DI6B) 780.883,38 

Masura M2(DI6A) 440.582,52 

Masura M3(DI2A) 397.110,86 

Masura M4(DI2B) 60.000,00 

Masura M5(DI6B) 46.780,11 

Masura M6(DI6B) 43.886,51 

Masura M7(DI1C) 10.622,11 

Total submasura 19.2 1.779.865,49 

Submasura 19.4 (19,98% din total SDL) 444.409,22 

Total SDL 2.224.274,71 

 

8. Prin Nota  de aprobare nr. 201529/22.08.2022, s-a aprobat modificarea Planului de 

finanțare ca urmare a distribuirii fondurilor de tranziție astfel: 256.103,94 euro din 

componenta FEADR care merg la submăsura 19.2, 100.688,35 euro din componenta 

EURI, care merg la submăsura 19.2 și 89.087,69 euro din componenta FEADR care merg 

la submăsura 19,4. După aceasta modificare bugetul total al SDL componenta FEADR 

este de 2.569.466,34 euro, componenta FEADR ( din care pe submăsura 19.4 – 

533.496,91 euro și pe submăsura 19.2 – 2.035.969,43 euro) si componenta EURI pentru 
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submăsura 19.2  100.688,35 euro. Dupa aceasta modificare Planul de finantare este 

urmatorul: 

 

Submasura 19.2 Alocare bugetara FEADR 
(euro) 

Alocare bugetara EURI 
(euro) 

Masura M1(DI6B) 955.711,60  

Masura M2(DI6A) 440.582.52 100.688,35 

Masura M3(DI2A) 478.386,58  

Masura M4(DI2B) 60.000,00  

Masura M5(DI6B) 46.780,11  

Masura M6(DI6B) 43.886,51  

Masura M7(DI1C) 10.622,11  

Total submasura 19.2 2.035.969,43  

Submasura 19.4 (19,98% 
din total SDL) 

533.496,91  

Total SDL FEADR 2.569.466,34 X 

Total SDL EURI  100.688,35 

TOTAL GENERAL 2.670.154,69 

 

Dupa cum se poate constata referitor la măsurile existente, acestora nu li s-au adus 

modificări în ce privește scopul și obiectivele, grupul țintă și alte elemente relevante.  

Modificarile operate măsurilor din SDL, au vizat realocări de sume. Astfel au fost 

realocate sume de la măsura M4 destinată tinerilor fermieri la Măsura 3 destinată 

modernizării fermelor agricole și la  măsura M2 destinată activitatilor non-agricole. Alte 

realocări se referă la sumele dezangajate la finalizarea proiectelor pe măsurile M5 si M6, 

catre măsura M1 (sumele respective ar fi fost insuficiente pentru implementarea de alte 

proiecte pe măsurile respective). 
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4. CADRU DE EVALUARE  SI  METODOLOGIA 

 

Cadrul de evaluare vizează: 

1. Obiectivele asumate in Strategia de dezvoltare Locală; 

2. Valoarea adăugată generată de implementarea abordării LEADER 

 

1. Obiectivele prevăzute in Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală Cricov – Provița – Prahova sunt: 

          1.1. Obiectivul de dezvoltare nr. 3 privind Obţinerea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi 

menţinerea de locuri de muncă, respectiv Prioritatea 6 -Promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale 

             Pentru îndeplinirea acestui obiectiv la nivelul terioriului, au fost create 

următoarele măsuri care se încadrează în domeniile de intervenţie DI 6B şi DI 6A 

astfel: 

- Măsura 1 - Investiții în infrastructura de bază la scară mică și în servicii publice 

pentru populație; 

- Măsura 5 –Investiții în infrastructura socială; 

- Măsura 6 –Investiții și servicii pentru incluziunea socială a romilor, toate cele 3 

măsuri fiind corespunzătoare domeniului de Intervenție DI6B Încurajarea 

dezvoltării locale în zonele rurale și  

- Măsura 2 – Sprijin pentru activități de producție și servicii non-agricole 

generatoare de locuri de muncă, corespunzătoare domeniului de intervenție DI6A 

Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și 

crearea de locuri de muncă 

       1.2.Obiectivul de dezvoltare nr. 1 privind Favorizarea competitivităţii 

agriculturii respectiv Prioritatea1 - Încurajarea transferului de cunoștințe și a 

inovării, în agricultură, silvicultură și zonele rurale și Prioritatea 2 - Creșterea 

viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 
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toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării 

durabile a pădurilor. 

      Pentru îndeplinirea acestui obiectiv la nivelul terioriului, au fost create 

următoarele măsuri care se încadrează în domeniile de intervenţie DI 2A, DI 2B și 

DI 1C, astfel: 

- Măsura 3 -  Investiții în active fizice pentru creșterea performanțelor 

exploatațiilor agricole, corespunzătoare domeniului de intervenție DI2A - 

Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și 

facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea 

creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării 

activităților agricole; 

- Măsura 4 - Sprijin pentru tinerii fermieri pentru prima instalare într-o exploatație 

agricolă, corespunzătoare domeniului de intervenție DI2B - Facilitarea intrării în 

sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii 

generațiilor; 

- Măsura 7 – Acțiuni pentru dezvoltarea performanțelor profesionale ale 

agricultorilor, corespunzătoare domeniului de intervenție DI1C - Încurajarea 

învățării pe tot parcursul vieţii şi a formării profesionale în sectoarele agricol şi 

forestier. 

        Includerea acestor măsuri în strategie, s-a bazat pe o abordare integrată a 

nevoilor de dezvoltare locală, sprijinul financiar acordat asigurând astfel 

dezvoltarea mai multor domenii identificate ca prioritare la nivel local și anume: 

 creșterea calității vieții prin accesul întregii populații, inlcusiv a 

minorităților,  la infrastructură și servicii de bază de calitate; 

 creșterea nivelului de trai al populației prin diversificarea activităților 

economice generatoare de noi locuri de muncă; 

 înființarea, modernizarea și dotarea exploatațiilor agricole pentru o 

agricultură performantă; 

 sporirea atractivității teritoriului pentru populație, investitori și turiști. 
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1.1. Pentru evaluarea indeplinirii Obiectivului de dezvoltare nr. 3 privind 

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor 

rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă, asumat in SDL, a fost 

stabilită următoarele temă de evaluare: 

 

           TEMA DE EVALUARE 1. Obţinerea  unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 
economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă 

Criterii de evaluare Întrebări de 
evaluare 

Indicatori  Metodologia 
de colectare 
date 

-Serviciile și 
infrastructurile 
locale în teritoriu au 
fost îmbunătățite; 
 
-Creșterea calității 
vieții prin accesul 
întregii populații, 
inclusiv a 
minorităților,  la 
infrastructură și 
servicii de bază de 
calitate 

 

În ce măsură a 
contribuit SDL la 
atingerea 
obiectivului 
privind obținerea 
unei dezvoltări 
teritoriale 
echilibrate a 
economiilor şi 
comunităţilor 
rurale, inclusiv 
crearea şi 
menţinerea de 
locuri de muncă? 

 procentul  populației care 
beneficiază de 
infrastructuri/servicii 
noi/modernizate/dotate; 

 Număr 
infrastructuri/servicii 
create/extinse/moderniza
te/dotate; 
 

Chestionar cu 
beneficiarii; 
Baza de date 
GAL 

 Creșterea nivelului 
de trai al populației 
prin diversificarea 
activităților 
economice 
generatoare de noi 
locuri de muncă 

 

 Locuri de muncă create; 
 Număr intreprinderi din 

mediul rural sprijinite; 
 

Chestionar cu 
beneficiarii; 
Baza de date 
GAL 
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1.2. Pentru evaluarea îndeplinirii Obiectivul de dezvoltare nr. 1 privind Favorizarea 

competitivităţii agriculturii respectiv Prioritatea1 - Încurajarea transferului de 

cunoștințe și a inovării, în agricultură, silvicultură și zonele rurale și Prioritatea 2 - 

Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile 

a pădurilor, asumat in SDL, a fost stabilită următoarea temă de evaluare: 

 

TEMA  DE EVALUARE 2: Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor 
agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor agricole, precum și 
intrarea în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a 
reînnoirii generațiilor 

Criterii de evaluare Întrebări de 
evaluare 

Indicatori  Metodologia de 
colectare date 

Îmbunătățirea  
performanțelor 
generale ale 
exploatațiilor 
agricole prin 
creșterea 
competitivității 
activității agricole, a 
diversificării 
producției agricole 
și a calități 
produselor obținute 

 În ce măsură a 
contribuit    SDL la 
imbunătățirea 
performanțelor 
exploatațiilor 
agricole                                        

Numărul de 
exploatații agricole 
sprijinite; 
Numărul de 
beneficiari sprijiniți 

Chestionar  cu 
beneficiarii; 
Baza de date GAL 

Încurajarea tinerilor 
fermieri în 
dezvoltarea unei 
agriculturi moderne, 
performante şi 
competitive în 
teritoriul GAL 

În ce măsură 
intervenția SDL a 
contribuit la 
facilitarea intrării în 
sectorul agricol a 
unor femieri 
calificați 
corespunzător și, în 
special, a reînnnoirii 
generațiilor? 

Numărul de 
exploatații agricole 
sprijinite; 
Numărul de 
beneficiari sprijiniți 

Chestionar  cu 
beneficiarii; 
Baza de date GAL 
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2. Valoarea adăugată generată de implementarea abordării LEADER. 

Strategia de Dezvoltare Locală implementată conform metodei LEADER crează la nivel 

local și o valoare adăugată sub forma unor beneficii suplimentare privind îmbunătățiriea  

capitalului social, a guvernanței locale și a rezultatelor. Prin evaluarea valorii adăugate 

se identifică beneficiile suplimentare menționate, care au fost create datorită aplicării 

corecte a abordării LEADER, prin activitățile GAL. 

 

TEMA DE EVALUARE 3: Valoarea adăugată generată de implementarea abordării 
LEADER 

Criterii de evaluare Întrebări de 
evaluare 

Indicatori  Metodologia 
de colectare 
date 

Capital social local (învățarea 
colectivă, schimbarea 
mentalităților, creșterea 
colaborării și încrederii 
reciproce și față de GAL, 
identificarea unor subiecte de 
interes comun, dezvoltarea 
de competențe și capacități, 
dezvoltarea unor rețele etc.)  

În ce măsură a 
condus abordarea 
LEADER la  
îmbunătățirea 
capitalului social 
local ? 

Percepția actorilor 
locali privind gradul 
de îmbunătățire a 
capitalului social 

Chestionar 
beneficiari. 
 

Guvernanța locală 
(îmbunătățirea gestionării 
funcțiilor administrative pe 
plan local, implicare sporită a 
comunității și factorilor 
interesați în luarea deciziilor, 
creșterea rolului GAL în 
guvernanța pe diferite 
niveluri, creșterea capacității 
de a gestiona fonduri publice-
private etc.) 

În ce măsură a 
condus abordarea 
LEADER la o mai 
bună guvernanță în 
teritoriul GAL? 

Percepția actorilor 
locali privind gradul 
de îmbunătățire a 
guvernanței la nivel 
local datorită 
aplicării metodei 
LEADER 

Chestionar 
beneficiari. 
 

Rezultatele implementării SDL 
(ex. crearea de locuri de 
muncă, realizarea unor 

În ce măsură a 
condus abordarea 
LEADER la 

Percepția actorilor 
locali privind 
rezultate ale 

Chestionare 
beneficiari. 
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produse inovatoare, 
infrastructură de bază, etc.) 
au generat îmbunătățirea 
calității vieții în teritoriul vizat 
de strategie. 

obținerea unor 
rezultate bune în 
ceea ce privește 
implementarea 
SDL? 

implementarii SDL 
mai bune datorită 
aplicării metodei 
LEADER 

 

 

 

5. ANALIZA  DE  ANSAMBLU  A  EFICACITATII  SDL  

  

5.1. Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL  
 

Măsuri SDL Buget 
alocat 
inițial 

Buget alocat 
la momentul 
evaluării 

Plăți 
efectuate 
raportat 
la 
bugetul 
inițial 
alocat 

Plăți 
efectuate 
raportat la 
bugetul 
alocat la 
momentul 
evaluarii 

Eficacitate 
financiară 

M1/DI6B - Investiții în 
infrastructura de bază 
la scară mică și în 
servicii publice pentru 
populație 

719.562,00 955.711,60 129,45 97,46 Ridicată  

M2/DI6A - Sprijin 
pentru activități de 
producție și servicii 
non-agricole 
generatoare de locuri 
de muncă 

356.575,52 440.582,52 
100.688,35* 
541.270,87** 

122,29 
 

98,97 
81,39* 
95,70** 

Ridicată 

M3/DI2A - Investiții în 
active fizice pentru 
creșterea 
performanțelor 
exploatațiilor agricole 

305.878,86 478.386,58 156,31 99,94 Ridicată 

M4/DI2B - Sprijin 
pentru tinerii fermieri 

180.000,00 60.000,00 33,33 100,00 Medie  
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pentru prima instalare 
într-o exploatație 

M5/DI6B - Investiții în 
infrastructura socială 

50.000,00 46.780,11 93,56 100,00 Ridicată 

M6/DI6B - Investiții și 
servicii pentru 
incluziunea socială a 
romilor 

50.000,00 43.886,51 87,77 100,00 Ridicată 

M7/DI1C - Creșterea 
performanțelor 
profesionale ale 
agricultorilor 

10.622,11 10.622,11 0,00 0,00 Redusă  

*EURI 

** cumulat FEADR+EURI 

 

      Plățile pentru proiectele finalizate care au stat  la baza stabilirii eficienței financiare a 

masurilor din SDL, sunt: 

Denumire măsură Sume plătite pentru 
proiectele finalizate la data 
evaluării (euro) 

M1/DI6B - Investiții în infrastructura de bază la scară 
mică și în servicii publice pentru populație 

931.496,47 

M2/DI6A - Sprijin pentru activități de producție și 
servicii non-agricole generatoare de locuri de muncă 

436.064,76  (FEADR) 
81.956,49  (EURI) 

518.021,25 (cumulat) 

M3/DI2A - Investiții în active fizice pentru creșterea 
performanțelor exploatațiilor agricole 

478.119,43 

M4/DI2B - Sprijin pentru tinerii fermieri pentru prima 
instalare într-o exploatație 

60.000,00 

M5/DI6B - Investiții în infrastructura socială 46.780,11 

M6/DI6B - Investiții și servicii pentru incluziunea socială 
a romilor 

43.886,51 

M7/DI1C - Creșterea performanțelor profesionale ale 
agricultorilor 

0,00 

Total plați proiecte finalizate  2.056.313,77 
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Exceptând măsura M7/DI1C, se constată un grad RIDICAT de eficiență dovedită prin 
absorbția fondurilor alocate în Planul de finațare, astfel 

- Raportat la bugetul inițial s-au înregistrat următoarele  procente: 129,45% pe 
Masura M1, 122,29% pe Masura M2 (FEADR), 156,31% pe Masura M3, 33,33% pe 
Masura M4, 93,56 % pe Masura M5, 87,77% pe Masura M6 si 0% pe Masura M7; 

- Raportat la bugetul de la momentul evaluării, s-au înregistrat următoarele 
procente: 97,46% pe Masura M1, 98,97% pe Masura M2 (FEADR), 81.39% pe 
Masura M2 (EURI), 95,70 pe măsura M2(cumulate FEADR+EURI), 99,94 % pe 
Masura M3, 100,00 % pe Masura M4, 100,00 % pe Masura M5, 100,00% pe 
Masura M6 si 0% pe Masura M7; 
 

Lipsa de eficiență s-a constatat in cazul Masurii M7.  Cauzele principale care au dus la 
aceasta situatie sunt descrise în capitolul  7. Factorii de succes şi de insucces. 
 

5.2. Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de interventie 
 
 

Domenii de 
intervenție 

Indicatori de monitorizare  

 Planificați  Realizati  

1C Număr participanți instruiți 40 0 

2A,2B Numărul de exploatații agricole  

Numărul de beneficiari sprijiniți  
6 
6 

9 
9 

6A Locuri de muncă create 4 8 

6B Populația netă care beneficiaza 
de servicii/infrastructure 
îmbunătățite 

5110 51.116 

 
 
 

Domeniu de intervenție  Eficacitate  

1C Redusă  

2A Ridicată  

2B Ridicată 

6A Ridicată 

6B Ridicată 
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       Evaluarea  finală a SDL a scos în evidență  un grad ridicat de eficacitate la nivel de 

domeniu de intervenție.  

 Contribuția   operațiunilor finanțate în cadrul SDL  care au înregistrat rezultate concrete 

contribuind la îndeplinirea obiectivelor, sunt: 

- Măsura 1-DI 6B -  care a vizat crearea/modernizarea/dotarea infrastructurii de bază la 

scară mică, prin finalizarea a 19 proiecte (din totalul de 20 proiecte contractate) care au 

vizat crearea de servicii publice de gospodărire comunală și dotarea acestora cu utilaje 

performante, modernizarea de infrastructura, parcuri si locuri de joaca, au contribuit la 

creșterea calității serviciilor publice la nivelul a 10 UAT-uri (Cocorăștii Colț, Gorgota, 

Mănești, Tirgsorul Vechi, Tinosu si Șirna din Județul Prahova, iar din județul Dâmbovița, 

localitățile Dărmănești, Vlădeni, I.L.Caragiale si Gura Ocniței), cu impact final asupra 

creșterii calității vieții populației și a conservării mediului înconjurător. 

-  Măsura 2 –DI 6A – care a vizat activitati de productie și servicii non-agricole – prin 

finalizarea a 4 proiecte care au vizat modernizarea activitatii de productie in domeniul 

prelucrarii lemnului, servicii de agroturism, servicii medicale, extinderea bazei materiale 

pentru activitatea de execuție a lucrarilor ce vizează realizarea de instalații electrice și 

montarea de panouri solare fotovoltaice. Toate aceste proiecte au contribuit la 

dezvoltarea afacerilor antreprenorilor locali, crearea de locuri de muncă, venituri la 

bugetul local și creșterea calității serviciilor pentru populația din  teritoriu GAL. 

- Măsura 3 –DI2A - modernizarea fermelor agricole a înregistrat rezultate concrete prin 

finalizarea a nouă proiecte care au vizat dotarea fermelor cu utilaje performante și în 

scopul creșterii performanței acestora, dar și a lărgirii ariei de exploatare agricolă ca 

urmare a intervenției și nu în ultimul rând sprijinirea tinerilor fermieri (două dintre 

proiecte fiind depuse de tineri fermieri – femeie și bărbat). 

- Măsura 4 –DI 2B– a vizat spijinirea instalarii tinerilor fermieri – s-au contractat si 

finalizat două proiecte. Proiectele au avut ca și obiective: facilitarea instalării pentru 

prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole și  

încurajarea tinerilor fermieri în dezvoltarea unei agriculturi moderne, performante şi 

competitive în teritoriul vizat  

- Măsura 5-DI6B – a vizat infrastructura socială – obiectivele (valorizarea activităților de 

natură socială, realizarea de activități recreative și de petrecerea a timpului liber) au fost 
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atinse prin implementarea unui proiect in comuna Gura Ocnitei, judetul Dambovita. Prin 

acest proiect s-a realizat un Centru de zi destinat tuturor persoanelor din localitate; 

- Măsura 6 –DI6B – a vizat investiții și servicii pentru incluziunea socială a romilor – 

indicatorii stabiliti au fost atinsi prin implementarea unui proiect in comuna Gura 

Ocnitei, judetul Dambovita. Obiectivele investiției au vizat obținerea de beneficii 

importante legate de de ocuparea timpului liber și de creșterea șanselor de incluziune 

socială a romilor prin sport; 

- Măsura 7-DI1C – a vizat cresterea performantelor profesionale ale agricultorilor. In 

data de 28.10.2019 pentru aceasta masura a fost selectat un proiect in valoare de 

10.622 euro (valoarea totala alocata masurii). Contractual de finantare a fost semnat in 

data de 16.03.2020. Contractul a fost reziliat la cererea beneficiarului (detalii la cap.7). 

 

 

6. RASPUNS  LA  INTREBARILE  DE  EVALUARE  

 

1.Pentru evaluarea indeplinirii Obiectivului de dezvoltare nr. 3 privind Obţinerea 

unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv 

crearea şi menţinerea de locuri de muncă, respectiv Prioritatea 6 -Promovarea 

incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale 

 

Întrebarea de evaluare : În ce măsură a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind 

obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 

inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă? 

 

Răspunsul la întrebarea de evaluare este însoțit de o apreciere a evaluatorului , pe 

următoarea scală: 

 

Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei: 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

 
Răspunsul la întrebarea de evaluare a fost stabilit pe baza aprecierilor beneficiarilor 
publici și privați chestionați cu privire la aceste aspecte. Comisia de evaluare a GAL a 
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transmis beneficiarilor de proiecte atât din domeniul public, cât și privat, câte un model 
de chestionar. Din rândul beneficarilor publici au răspuns toți cei 10 beneficiari de 
proiecte. Aprecierile lor au fost cuantificate pe scala în mare măsură. Dintre beneficiarii 
privați doar 7 au răspuns la întrebările din chestionar, aprecierile lor au fost cuantificate 
pe scala în mare măsură. 
         Din cele 22 de  proiecte care vizează infrastructura publică de bază la scară mică, 

infrastructura socială și infrastructura destinată integrării minorității rome, doar 21 au 

fost finalizate, inclusiv cu rambursarea fondurilor. Importanța implementării  acestor 

proiecte este relevantă pentru teritoriul GAL, dat fiind că doar prin GAL, astfel de 

inițiative puteau fi sprijinite, altfel decât din fondurile de la bugetul local, și ne referim 

aici la crearea de noi servicii publice pentru populația din mediul rural la nivelul UAT-

urilor: servicii de gospodărire comunală/locală dotate cu utilaje performante menite să 

contribuie la păstrarea rețelei de drumuri, spații verzi și a locurilor publice, curate atât 

pe timp de vară cât și pe timp de iarnă, cu accent pe asigurarea unui confort al 

populație, cu costuri reduse la bugetul local, dar și pe protejarea mediului înconjurător, 

pe asigurarea de intervenții rapide în caz de calamități. Utilitatea rezidă și din 

economiile aduse la bugetul local, administrațiile locale ne mai fiind nevoite să apeleze 

la firme externe pentru realizarea activităților specifice. Tot prin aceste inițiative au fost 

generate și locuri de muncă sezoniere pentru personal calificat pentru conducerea 

acelor utilaje și accesorii de profil. 

La data realizării evaluării SDL, fondurile pentru Măsurile 1, 5 și 6 aparținând DI6B, au 

fost epuizate și indicatorii de monitorizare realizați. Astfel s-au creat/modernizat/ 

îmbunătățit 10 servicii publice din cele 10 UAT-uri vizând o populație netă beneficiară de 

51.166 persoane din mediul rural, reprezentând un procent de 100% din totalul 

populației GAL - care este de 100% din mediul rural. Inițiativele locale finalizate au 

condus, indirect, la crearea de locuri de muncă, sezoniere, dat fiind că investițiile în 

crearea și dotarea serviciilor publice de gospodărire comunală cu utilaje performante au 

presupus și angajarea de personal calificat (șoferi), chiar dacă acest indicator nu se 

numără printre indicatorii specifici măsurii 1 din SDL. Au  fost modernizate 5 

infrastructuri publice (iluminat stradal în două localități, extinderea unei rețele de 

canalizare, parcuri si locuri de joaca pentru copii). În cadrul masurii M5 – s-a dotat si 

modernizat o infrastructură socială (centru de zi), iar in cadrul Măsurii M6 – s-a realizat 

modernizarea unei infrastructuri pentru incluziunea minorității rome. 
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La momentul evaluarii există in derulare un proiect aferent Măsurii M1 ce are ca 

beneficiar Parohia Cocorastii Colt. Echipa tehnică a GAL tine permanent legatura cu  

beneficiarul proiectului în scopul accelerării ritmului de implementare a acestuia și 

evident în vederea îndeplinirii la timp a rezultatelor și indicatorilor estimați. 

      În ceea ce privește  crearea de  locuri de muncă, s-au creat premisele și s-a reușit 

diversificarea activităților fermierilor din teritoriu, un exemplu fiind un proiect depus de 

un astfel de beneficiar în scopul înființării unei noi structuri de primire turistică, 

combinând activitățile agricole cu cele turistice, venind în sprijinul creșterii veniturilor 

firmei dar și a economiei locale, contribuind și la crearea de două noi locuri de muncă. 

Tot in cadrul acestei masuri generatoare de locuri de muncă s-au mai  implementat: un 

proiect generator de două noi locuri de muncă și care vizează dezvoltarea unei activități 

de producție prin achiziția de utilaje performante pentru profilul forestier, un proiect 

generator de trei locuri de muncă, care vizează servicii de stomatologie si un proiect 

care a generat două locuri de muncă, care vizează realizarea de  instalatii electrice si 

montarea de panouri solare fotovoltaice. Beneficiile acestor proiecte sunt vizibile in 

teritoriul GAL prin dezvoltarea firmelor beneficiare de fonduri nerambursabile, crearea 

de locuri de muncă, venituri la bugetul local, dar un aspect foarte important, creșterea 

calității serviciilor aduse populației. 

 

Indicatorii  de monitorizare pentru proiectele care contribuie la realizarea obiectivului - 

Obiectivului de dezvoltare nr. 3 privind Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate 

a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă 

(DI6B și DI6A): 

 

Indicatori  de monitorizare măsura 1/DI6B Planificat Realizat 

 Populație netă care beneficiază de 
infrastructuri/servicii (masura 1) 

5000 51,166 

Indicatori  de monitorizare măsura 5/DI6B   

 Populație netă care beneficiază de 
servicii (măsura 5) 

10 2,564 

Indicatori  de monitorizare măsura 6/DI6B   

 Populație netă care beneficiază de 
infrastructură/servicii (măsura 6) 

10 1,537 
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Indicatori  de monitorizare măsura 2/DI6A   

 Locuri de muncă create 4 9 

 

 

2.Pentru evaluarea îndeplinirii Obiectivul de dezvoltare nr. 1 privind Favorizarea 

competitivităţii agriculturii respectiv Prioritatea1 - Încurajarea transferului de cunoștințe 

și a inovării, în agricultură, silvicultură și zonele rurale și Prioritatea 2 - Creșterea 

viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 

pădurilor 

 

Întrebarea de evaluare nr. 2.1: În ce măsură a contribuit  SDL la imbunătățirea 

performanțelor exploatațiilor agricole (DI2A)? 

Răspunsul la întrebarea de evaluare nr 2.1, este însoțit de o apreciere a evaluatorului , 

pe următoarea scală: 

 

Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei: 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

 

Întrebarea de evaluare nr. 2.2: În ce măsură intervenția SDL a contribuit la facilitarea 

intrării în sectorul agricol a unor femieri calificați corespunzător și, în special, a 

reînnnoirii generațiilor (DI2B)? 

Răspunsul la întrebarea de evaluare nr 2.2, este însoțit de o apreciere a evaluatorului , 

pe următoarea scală: 

 

Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei: 

În mică măsură În măsură medie În mare măsură 

 

 

Din totalul de 9 beneficiarii privați din domeniul agricol, doar 4 au răspuns la întrebările 
din chestionar, aprecierile lor au fost cuantificate pe scala în mare măsură. 
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În  ce privește evaluarea contribuției SDL la creșterea performanței în agricultură, sector 

preponderent în economia teritoriului GAL, aceasta s-a realizat la nivelul a 9 operatori 

de profil care au inițiat, contractat și finalizat proiecte vizând dotarea cu utilaje agricole 

performante și moderne:  trei SRL- uri (doua conduse de fermieri femei dintre care una 

cu statut de tânăr fermier), sase Intreprinderi Individuale conduse de tineri fermieri (2 

tineri fermieri pe masura M4 si 4 fermieri pe masura M3). Astfel s-au modernizat 

exploatatii agricole, 100% vegetale (majoritatea cultivate cu cereale, așa cum este 

specificul zonei)  în suprafață de 1612,95 ha (3,77 ha în cadrul Măsurii 4 -  destinată 

tinerilor fermieri și 1609,18 ha în cadrul Măsurii 3  - care vizează modernizarea 

fermelor), creându-se premisele extinderii suprafețelor lucrate la 1093,32 ha (valoarea 

adăugată venind din partea Măsurii 3, în cadrul căreia fermierii s-au angajat la 

extinderea suprafețelor). În consecință crește și rata de ocupare a tinerilor fermieri și a 

fermierilor din agricultura teritoriului. 

      Prioritatea 2 de dezvoltare rurală, prin DI 2A (măsura M3) și DI 2B (măsura M4), a 

contribuit la atingerea obiectivelor privind îmbunătățirea performanțelor și 

competitivității economice a exploatațiilor din mediul rural,în special prin sprijinul 

acordat pentru activitățile de modernizare, dezvoltare și restructurare a fermelor mici, 

dar și a ajutorului acordat la înființarea de societăți pentru tinerii fermieri. 

Indicatorii  de monitorizare pentru proiectele care contribuie la realizarea Obiectivului  

de dezvoltare nr. 1 privind Favorizarea competitivităţii agriculturii respectiv Prioritatea1 

- Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării, în agricultură, silvicultură și zonele 

rurale și Prioritatea 2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 

tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare 

și a gestionării durabile a pădurilor (DI1C, DI2A, DI2B) 

 

Indicatori de monitorizare DI2A Planificați Realizați 

Număr exploatații agricole      4 7 

Număr beneficiari sprijiniți 4 7 

Indicatori de monitorizare DI2B   

Număr exploatații agricole      2 2 

Număr beneficiari sprijiniți 2 2 

Indicatori de monitorizare DI1C   

Numărparticipanți instruiți  40 0 
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3. Pentru evaluarea valorii adăugate generate de implementarea abordării LEADER 

Întrebarea de evaluare nr. 3.1. - În ce măsură a condus abordarea LEADER la  

îmbunătățirea capitalului social local ? 

 

Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social local datorită 
aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală: 

Nu am remarcat o 
îmbunătățire 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

 

Întrebarea de evaluare nr.3. 2. - În ce măsură a condus abordarea LEADER la o mai bună 

guvernanță în teritoriul GAL? 

 

Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local 
datorită aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală: 

Nu am remarcat o 
îmbunătățire 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

 

Întrebarea de evaluare nr. 3.3- În ce măsură a condus abordarea LEADER la obținerea 

unor rezultate bune în ceea ce privește implementarea SDL? 

Percepția actorilor locali privind rezultate ale implementarii SDL mai bune datorită 
aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală: 

Nu am remarcat o 
îmbunătățire 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

 

        Răspunsul la întrebările de evaluare privind valoarea adăugata generată de 

abordarea metodei LEADER (3.1, 3.2, 3.3.) este însoțit de aprecierea beneficiarilor 

publici și privați chestionați cu privire la aceste aspecte. Comisia de evaluare a GAL a 

transmis beneficiarilor de proiecte atât din domeniul public, cât și privat, câte un model 

de chestionar. Din rândul beneficarilor publici au răspuns toți cei 10 beneficiari de 

proiecte. Aprecierile lor au fost cuantificate pe scala ÎMBUNĂTĂȚIRE MEDIE, ținând cont 

că aceștia au optat în cea mai mare parte pentru această scală, media rezultată fiind în 

favoarea scalei îmbunătățire medie. Dintre beneficiarii privați doar 7 au răspuns la 

întrebările din chestionar, majoritatea fiind de părere că îmbunătățirea a fost mare în ce 
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privește indicatorii urmăriți. În consecință, realizându-se o medie a numărului total de 

beneficiari și a opțiunilor acestora, s-a ajuns la rezultatul de mai sus. 

Rezultă că la nivelul teritoriului GAL valorea adăugată a metodei LEADER s-a făcut 

simțită, pe toate planurile. 

- Capitalul social s-a îmbunătățit prin schimbarea mentalităților administrației publice 

locale dar și a partenerilor privați ai GAL vizavi de inițiativele comune în scopul 

dezvoltării teritoriului prin atragerea de fonduri europene, în cazul de față prin LEADER. 

Totodată, atât în elaborarea SDL cât și pe parcursul implementării, relația GAL-parteneri-

administrații publice locale a fost mult îmbunătățită tocmai prin organizarea de acțiuni 

în parteneriat și colaborare (aprobarea documentelor GAL, luarea deciziilor, acțiuni de 

animare etc).  

- Guvernanța locală s-a îmbunătățit simțitor la nivelul tuturor UAT-urilor componente 

GAL, dar mai ales în ce privește localitățile care, prin SDL, au ajuns să acceseze și să 

implementeze în bune condiții primul proiect realizat din fonduri europene care 

conduce la dezvoltarea localității, altfel decât prin fonduri proprii sau guvernamentale. 

Din răspunsurile la întrebările formulate în chestionare a reieșit că, după înregistrarea 

acestui succes, s-a dezvoltat și apetența pentru accesarea de noi programe și soluții 

viabile pentru rezolvarea nevoilor și problemelor locale. Majoritatea sunt interesati să 

acceseze fonduri prin GAL in viitoarea perioadă de programare. 

-Rezultatele implementării SDL a GAL Cricov-Provița-Prahova sunt importante, toți 

respondenții au opinat că această intervenție a condus la generarea de servicii și 

infrastrucuri publice mult îmbunătățite, la generare de locuri de muncă, la creșterea 

calității vieții locuitorilor. 

 

7. FACTORII DE SUCCES SI INSUCCES IN IMPLEMENTAREA SDL  

 

Care sunt factorii interni și externi care au influențat (pozitiv sau negativ) 

implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate și cu ce 

efecte? 

a) FACTORII de INSUCCES 

Vom prezenta pe scurt factorii, în principal de natură externă, care au influențat negativ 

progresul îndeplinirii obiectivelor SDL, în sensul că au generat întârzieri importante în 
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procesul de implementare, mai concret în procesul de depunere, selectare și 

contractare a proiectelor. 

 Perioada iulie-septembrie 2017: GAL lansează prima sesiune de depunere a 

proiectelor pentru 6 din cele 7 măsuri destinate beneficiarilor publici și privați. 

Deși echipa GAL a realizat în prealabil și în paralel o campanie intensă de animare 

și informare a teritoriului la nivelul tuturor celor 10 comune componente ale GAL, 

în prima sesiune de depunere s-a manifestat un slab interes atât din partea 

potențialilor beneficiari publici, cât și privați. Pe Măsura 1 destinată infrastructurii 

publice de bază la scară mică, din 10 UAT-uri, doar 4 au depus proiecte, care au 

fost selectate și ulterior contractate și implementate. Pe Măsurile 5 și 6 care vizau 

infrastructura socială și acțiuni pentru minoritatea romă, nu s-a depus niciun 

proiect. În ce privește domeniul privat, dacă pe Măsura 4, destinată tinerilor 

fermieri nu s-a depus niciun proiect, pentru Măsura 2 – dezvoltarea investițiilor 

non-agricole productive și de servicii și Măsura 3 – modernizarea fermelor din 

agricultură s-a manifestat încă de la început un mare interes, astfel încât 

fondurile au fost epuizate la Măsura 2, iar la Măsura 3 au fost depuse doua 

proiecte (unul fiind declarat ulterior ca fiind neeligibil). 

Unul din factorii perturbatori, pentru lipsa de interes a tinerilor fermieri în a accesa 

fonduri prin GAL, a fost acela că sesiunea organizată de GAL a coincis cu lansarea 

apelului de proiecte de la nivel național pe operațiunile similare și anume sub-Măsurile 

4.1, 6.1 și 6.3 din PNDR, valoarea sprijinului nerambursabil și valoarea sprijinului forfetar 

fiind mult mai mare decât cele prevăzute în SDL. 

În ce privește zona publică, perioada de organizare a sesiunii a coincis cu perioada de 

vară, respectiv de vacanță a administrației publice dar și a factorilor implicați în 

activitatea de proiectare și consultanță, fapt care a perturbat activitatea de pregătire a 

cererii și dosarului de finanțare în vederea depunerii la termen a proiectelor. Pentru 

proiectele selectate in prima sesiune GAL a intocmit raportul de selecție și a depus  la 

OJFIR Prahova, respectiv în data de 21.09.2017, primele 4 proiecte ale beneficiarilor 

publici, doua proiecte ale unor beneficiari privați, iar la OJFIR Dambovita au fost depuse 

doua proiecte in data de 25.09.2017 în scopul evaluării și ulterior contractării. 

 Perioada mai-septembrie 2018: în momentul în care GAL demarase pregătirile 

pentru organizarea și lansarea unei noi sesiuni de depunere a proiectelor, 
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Primăria Dărmănești, cu care GAL a încheiat contract de comodat pentru sediu 

social pentru o perioadă nedeterminată, înștiințează asociația că reziliază 

contractul pentru spațiul respectiv din motive obiective (Primăria Dărmănești 

urma să depuna un proiect prin AFIR pentru reabilitarea clădirii în care se afla 

sediul GAL). În aceste condiții GAL a fost nevoit să identifice rapid un nou spațiu 

pentru sediul social, ceea ce s-a întâmplat în baza Hotărârii Consiliului Director nr. 

5/08.05.2018. După modificarea documentelor statutare, în luna iulie 2018, GAL 

a depus la Judecătoria Moreni documentația pentru eliberarea hotărârii de 

modificare a sediului asociației, dosar care a fost soluționat cu caracter definitiv 

abia la jumătatea lunii septembrie prin Hotărârea nr. 21.08.2018 rămasă 

definitivă la data de 11.09.2018. În tot acest timp GAL nu a putut lansa nicio 

sesiune de depunere a proiectelor având în vedere că toate apelurile de selecție 

conțin date despre sediul social al GAL ca loc de depunere al proiectelor, ori noul 

sediu nu putea fi menționat fără hotărârea judecătoriei și ulterior fără 

modificarea, în acest sens, prin Nota de aprobare nr.1570/17.09.2018, a 

Acordului-cadru de finanțare C19400170011633110310din 12.12.2016 şi a 

Contractului de finanţare subsecvent nr. 1/C19401170011633110310 din 

12.12.2016. 

Factorul extern care a intervenit în această fază de blocare practic a activității de 

implementare a SDL conform calendarului prestabilit și anunțat public pe pagina oficială 

a GAL, a fost din nou contrapunerea acestui moment de data aceasta cu perioada de 

vacanță judecătorească, motiv pentru care instanța a rezolvat dosarul inițiat de GAL 

după terminarea perioadei de vacanță. 

 Perioada octombrie 2018 – noiembrie 2018. A  fost deschisă sesiune de proiecte 

pe măsurile: M1 - investitii in infrastructura de baza la scara mică unde s-a depus 

un proiect si au fost epuizate fondurile, M2 - dezvoltarea investițiilor non-agricole 

productive și de servicii, unde s-au depus 3 proiecte, dar fondurile au fost 

insuficiente si a fost finanțat un singur proiect, M3 – modernizarea fermelor 

agricole s-a depus un proiect, M4 – instalarea tinerilor fermieri, s-au depus si 

selectat de GAL doua proiecte, insa in faza de evaluare OJFIR, un proiect a fost 

retras. Toate celelate proiecte au fost contractate si implementate. 
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Factorul extern care a intervenit în această fază a fost decizia beneficiarului de a renunța 

la cererea de finațare depusă. 

 Perioada iulie 2019 -  a fost deschisa sesiune de proiecte pentru măsurile unde 

mai erau fonduri disponibile, respectiv măsura M3 – modernizarea fermelor 

agricole, unde s-au depus doua proiecte si au fost epuizate fondurile si măsura 

M7 – cresterea performantelor profesionale ale agricultorilor, unde s-a depus un 

proiect in valoare de 10.622 euro, aceasta fiind intreaga suma alocata măsurii. 

Proiectele depuse pe măsura M3 au fost contractate si implementate. 

Proiectul selectat de GAL  pe măsura M7 – cresterea performantelor profesionale ale 

agricultorilor, a fost contractat la data de 16.03.2020. În data de 02.07.2020, 

beneficiarul proiectului, MP CREATIVERA SRL, a fost înștiințat de către CRFIR prin 

Notificarea nr. 7196 că începând cu data de 18,05,2020, contractul de finațare nr. 

C1920011X117031607403/16.03.2020 se suspendă. Această situație a apărut ca urmare 

a Hotarârii Comitetului Național pentru Situații de Urgența nr. 24/15,05,2020, privind 

aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și  

control a infecțiilor, în contextul situațiilor epidemiologice generate de virusul SARS 

CoV2, a Hotărârii  nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă și măsurile 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19 și respectiv a Ordinului MADR nr. 181/30.06.2020 privind stabilirea unor 

proceduri specifice activității de implementare tehnică și financiară a măsurilor aferente 

PNDR 2014-2020 în contextul măsurilor dispuse la nivel național pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei COVID-19.  Având în vedere că obiectul Contractului de 

finanțare mai sus menționat, îl constituie acordarea finanțării nerambursabile în cadrul 

Măsurii 19-LEADER, sM 19.2 (Măsura 7 - ,,Creșterea performanțelor profesionale ale 

agricultorilor,, – M7/DI1C - ,,Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării 

profesionale în sectoarele agricol și forestier,,) - respectiv realizarea de cursuri de 

formare profesională pentru fermieri, beneficiarul se află în imposibilitatea derulării 

activităților prevăzute în cadrul graficului de activități ca urmare a apartiției pandemiei 

COVID-19. După o perioadă de 1 an și 6 luni , respectiv în data de 04.10.2021, 

beneficiarul a primit Notificarea privind încetarea Contractului de finanțare nr. 

C1920011X117031607403/16.03.2020 pentru proiectul ,,Initere si dezvoltarea 

competentelor antreprenoriale in randul tinerilor din teritoriul Asociatiei Grupul de 
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Actiune Locala Cricov-Provita-Prahova”. Încetarea contractului s-a facut la solicitarea 

beneficiarului. Având în vedere  perioada foarte lungă de suspendare a contractului de 

finanțare, beneficiarul a renunțat la contract din motive obiective. Măsura M7 a mai fost 

lansată in ianuarie 2025, insă nu s-a depus niciun proiect. 

Ca factori externi care au dus la incetinirea procesului de implementare a SDL au fost si 

unii beneficiari care au renunțat la cererile de finanțare după ce acestea au fost 

selectate, astfel: în sesiunea din mai - iunie 2023 au fost doi beneficiari ai măsurii M1 

care au renuțat la cererile de finanțare în faza de evaluare AFIR; în sesiunea din 

februarie – aprilie 2024, tot pe măsura M1 un beneficiar a retras proiectul și în sesiunea 

din ianuarie 2025, un beneficiar al măsurii M2 - activitati de productie și servicii non-

agricole (EURI) a renunțat la cererea de finanțare conform Notificării 

2601/187/05,08,2025. 

b) FACTORII de SUCCES – care au poziționat GAL Cricov-Provița-Prahova pe locuri 

onorabile din punct de vedere al progresului implementării SDL 

 Perioada octombrie 2017-septembrie 2018. Perioada analizată a înregistrat și 

factori care au contribuit la succesul înregistrat de GAL Cricov-Provița-Prahova și 

anume locul 12 între GAL-urile de la nivel național care au înregistrat cel mai 

ridicat nivel al contractelor încheiate, cu un procent de 82,57%, conform Analizei 

de monitorizare pe semestrul III al anului 2018 realizată de DGDR - AM PNDR. 

Sesiunea a doua de depunere a proiectelor, desfășurată la scurt timp după prima 

sesiune, respectiv în perioada noiembrie 2018-ianuarie/aprilie/iunie 2019, a fost 

de natură să sporească gradul de contractare a fondurilor pe toate operațiunile 

financiare și chiar să se ajungă la epuizarea fondurilor pe anumite măsuri: Măsura 

1 – 5 proiecte contractate (rest fonduri 84.218 euro); Măsura 3 – 3 proiecte 

contractate (rest fonduri 42.163,86 euro); Măsura 4 – 1 proiect contractat (rest 

fonduri 60.000 euro); Măsura 5 – 1 proiect contractat (0 fonduri rămase); Măsura 

6 – 1 proiect contractat (0 fonduri rămase). 

 Totodată, în ce privește fondurile absorbite, GAL a obținut la finele anului 2018, 

ca urmare a gradului de implementare a proiectelor contractate, locul 4 pentru 

gradul de absorbție realizat în implementarea SDL (înregistrând un procent de 

39,10%, reprezentând suma plătită de 653.987 euro din totalul fondurilor 

contractate de 1.381.034 euro), între GAL-urile din Regiunea Sud-Muntenia. GAL 
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a obținut acest scor ca urmare a activității realizate până la acea dată, ca urmare 

a cererilor de plata depuse deja de către beneficiari la GAL, avizate și înaintate 

imediat la CRFIR/OJFIR. 

 Ca urmare a activității bune realizate, bugetul GAL-ului a fost suplimentat cu 

145.947 euro, fonduri care au fost distribuite catre masurile unde solicitarile au 

fost mai mari. 

Factorii externi care au generat aceste succese, au fost intensificarea activității CRFIR 3 

Sud Muntenia, precum și OJFIR Prahova și OJFIR Dâmbovița, în analizarea dosarelor de 

finanțare și contractarea acestora, dar și a dosarelor cererilor de plată inițiate de 

beneficiari. 

Un alt factor a fost generat de interesul manifestat de beneficiarii publici și privați în 

finalizarea proiectelor și depunerea cererilor de plată unice, finale în cazul proiectelor 

care prevăd achiziții sau pentru obținerea avansului în cazul proiectelor care prevăd 

construcții montaj. 

Nu în ultimul rând, factorul intern determinant a fost generat de interesul manifestat de 

echipa GAL, de Consiliul Director, de Adunarea Generală a Asociaților, de Comitetul de 

selecție care au răspuns pozitiv și prompt, rezolvând cu celeritate toate activitățile care 

au vizat animarea teritoriului, lansarea apelurilor, depunerea proiectelor, selectarea și 

implementarea proiectelor, după caz, aprobarea ghidurilor, a apelurilor de selecție, a 

rapoartelor de selecție, a hotărârilor, precum și a altor documente decisive pentru 

progresul SDL. 

Pentru o implementare accelerată a SDL, s-a dovedit că este nevoie de măsuri luate în 

colaborare – întâlniri, sesiuni de dezbatere pe teme punctuale, etc. – respectiv între 

parteneri publici și privați, beneficiari de proiecte și nu în ultimul rând echipa tehnică a 

GAL, în scopul mobilizării tuturor resurselor financiare și umane pentru atingerea la 

termen a rezultatelor, indicatorilor și implicit a obiectiveor SDL 
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8. CONCLUZII  SI  RECOMANDARI 

 

Concluziile și recomandările formulate pentru fiecare temă a evaluării și pentru fiecare 

dintre întrebările de evaluare 

 

Tema de evaluare nr. 1. - Obţinerea  unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă 

Pentru evaluarea îndeplinirii Obiectivul de dezvoltare nr. 3 privind Obţinerea unei 

dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi 

menţinerea de locuri de muncă al Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Cricov-Provița-

Prahova, s-au căutat răspuns la intrebarea: În ce măsură a contribuit SDL la atingerea 

obiectivului privind obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi 

comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă? 

 

Criteriile de evaluare: 

- Serviciile și infrastructurile locale în teritoriu au fost îmbunătățite; 

- Creșterea calității vieții prin accesul întregii populații, inlcusiv a minorităților,  la 
infrastructură și servicii de bază de calitate 

- Creșterea nivelului de trai al populației prin diversificarea activităților economice 
generatoare de noi locuri de muncă 

 
Indicatori: 

- Procentul  populației care beneficiază de infrastructuri/servicii 

noi/modernizate/dotate; 

- Număr infrastructuri/servicii create/extinse/modernizate/dotate; 

- Locuri de muncă create; 

- Număr intreprinderi din mediul rural sprijinite; 

În urma implementării SDL, referitor la criteriile de evaluare menționate, se constată: 

 Serviciile și infrastructurile locale în teritoriu au fost îmbunătățite: 

 – au fost create/modernizate servicii publice de gospodărire comunală la nivelul 

celor 10 UAT-uri (din 10) prin achiziția de utilaje performante pentru asigurarea 
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curățeniei pe drumurile și spațiile publice în nvederea conservării și protejării 

mediului înconjurător; 

- au fost create/modernizate/extinse infrastructuri publice care duc la creșterea 

calității vieții populației la nivelul a 5 UAT-uri (duoa proiecte pentru modernizarea 

iluminatului public, locuri de joaca, parcuri, extinderea retelei de canalizare); 

 creșterea calității vieții prin accesul întregii populații, inlcusiv a minorităților,  la 
infrastructură și servicii de bază de calitate: 

- accesul la serviciile și la infrastructurile locale s-a imbunătățit datorită 

implementării proiectelor de creare/modernizare a intrastructurilor/serviciilor 

publice locale. 

 creșterea nivelului de trai al populației prin diversificarea activităților economice 
generatoare de noi locuri de muncă: 

- Strategia de Dezvoltare Locală a determinat crearea de oportunități de ocupare a 

forței de muncă.  

Referitor  la reazlizarea indicatorilor: 

- Procentul  populației care beneficiază de infrastructuri/servicii 

noi/modernizate/dotate este de 100%, respectiv toți locuitorii (51.166) din 

comunele : Tîrgușoru Vechi, Tinosu, Șirna, Gorgota, Mănesti, Cocorăștii Colț, 

Darmănești, IL Caragiale, Gura Ocniței, Vlădeni, unde au fost implementare 

proiecte pe măsura 1 (DI6B), măsura 5(DI6B) și măsura 6 (DI6B); 

- Locuri de muncă create prin implementarea proiectelor sprijinite in cadrul SDL – 

proiectele care vizează crearea de locuri de muncă, finanțate prin măsura 

2(DI6A), au dus la crearea a 9 ( nouă) locuri de muncă; 

- Numărul întreprinderilor din mediul rural sprijinite  în cadrul masurii 2 (DI6A) - au 

fost sprijinite 4 întreprinderi din mediul rural. 

Rezultatele procesului de evaluare pentru obiectivul vizat în cadrul întrebării de evaluare 

este determinat de de implemnetarea măsurilor ce contribuie la domeniile de 

interventie DI6A și DI6B. 

 Prin implementarea măsurii 1 (DI6B), a măsurii 5(DI6B) și a măsurii 6(DI6B),  au fost 

create/modernizate/dotate 10 servicii publice din toate cele 10 UAT-uri partenmere (au 

fost implementate 14 proiecte), s-au modernizat 5 infrastructuri publice (iluminat public 

in doua localități, parcuri, locuri de joacă, extindere retea de canalizare), s-a dotat și 
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modernizat o infrastructură socială (centru de zi), s-a modernizat o infrastructură pentru 

integrarea minorității rome. 

Implementarea măsurii 2(DI6A), măsură ce presupune crearea de locuri de muncă, a dus 

la sprijinirea a 4 firme din teritoriu, având ca domeniu de activitate productia de 

ambalaje din lemn, servicii medicale, agroturism si servicii de realizare instalații electrice 

/ montarea de panouri solare si la crearea de nouă locuri de muncă. 

Domeniul de intervenție 6A 

 

Concluzii  

Proiectele finantate în cadrul măsurii M2(DI6A) – au contribuit la realizarea obiectivelor 

DI 6A, prin promovarea diversificării economiei locale și crearea de noi locuri de muncă. 

Obiectivele măsurii M2 și procedurile de implementare au fost bine definite, 

comunicarea intre părțile implicate a fost una eficientă. 

 

Recomandări  

Monitorizarea permanentă a stadiului de derulare a proiectelor contractate, discuții 

periodice cu beneficiarii, oferirea de asistență tehnică pentru eliminarea eventualelor 

blocaje în implementare. 
 

Domeniul de intervenție 6B 

Concluzii  

Proiectele finantate în cadrul măsurilor M1(DI6B), M5(DI6B) și M6(DI6B) – au contribuit 

la realizarea obiectivelor DI 6B.  Beneficiarii proiectelor din cadrul măsurii 1, ai masurii 5 

și ai măsurii 6, sunt în principal, autorități publice locale (cu o excepție, în cadrul măsurii 

1, avem ca și beneficiar o parohie). Din cele 10 UAT-uri partenere, 5 au avut experiență  

în abordarea LEADER, acumulată în perioada de programare 2007 – 2013. Modalitatea 

de accesare și implementare ale celor trei măsuri au fost discutate cu cei interesați în 

cadrul actiunilor de pomovare /informarea desfășurare in teritoriu. SDL prin acest 

domeniu de intervenție a oferit oportunități de finanțare pentru  a îmbunătăți 

atractivitatea teritoriului, dar și dezvoltarea infrastructurilor sociale și a activităților 

menite să încurajeze integrarea minorităților. 
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Recomanări  

Monitorizarea permanentă a stadiului de derulare a proiectelor contractate, întâlniri  

periodice cu beneficiarii, identificarea de blocaje, oferirea de asistență tehnică pentru 

eliminarea blocajelor  în implementare. 

 

Tema de evaluare nr.2 -  Îmbunătățirea performanței economice a tuturor 

exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor 

agricole, precum și intrarea în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător 

și, în special, a reînnoirii generațiilor 

 

Pentru evaluarea îndeplinirii Obiectivul de dezvoltare nr. 1 privind Favorizarea 

competitivităţii agriculturii respectiv Prioritatea1 - Încurajarea transferului de cunoștințe 

și a inovării, în agricultură, silvicultură și zonele rurale și Prioritatea 2 - Creșterea 

viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a 

pădurilor, s-a căutat răspuns la următoarele întrebări: 

 

Intrebarea de evaluare nr.1 - În ce măsură a contribuit SDL la imbunătățirea 

performanțelor exploatațiilor agricole?   ( Intrebarea se referă la DI 2A). 

 

 

Criterii de evaluare: 

-     Îmbunătățirea  performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea 

competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități 

produselor obținute; 

 

Indicatori: 

-     Numărul de exploatații agricole sprijinite; 

-      Numărul de beneficiari sprijiniți                

  În urma implementării SDL, referitor la criteriile de evaluare menționate, se constată 

creșterea performațelor exploatațiilor agricole și a ariei de exploatare agricolă,prin 

dotarea acestora cu utilaje performante. În același timp, prin implementarea măsurii 
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3(DI2A), au fost sprijiniți și tineri fermieri (două dintre proiecte fiind implementate de 

tineri – femeie și bărbat). 

Pentru indicatorii de monitorizare se constată urmatoarele: 

Numărul exploatațiilor agricole sprijinite – au fost sprijinite un număr de 7* exploatatii 

agricole vegetale; 

Numărul de beneficiari sprijiniți – au fost sprijinți 7* beneficiari, din care doi fiind  tineri 

fermieri (femeie și barbat). 

       Rezultatele procesului de evaluare pentru obiectivul vizat în cadrul întrebării de 

evaluare este determinat de  implemnetarea măsurii ce contribuie la domeniul de 

interventie DI2A . 

În cadrul măsurii 3(DI2A) – modernizarea fermelor agricole - au fost implementate 9 

(noua)* proiecte în valoare de 478.119,43 euro, ce au vizat dotarea cu utilaje moderne 

și eficiente a fermelor,  în scopul creșterii performanțelor acestora.  

*sunt 9 proiecte și 7 beneficiari (doi dintre beneficiari au cate doua proiecte)  

 

Domeniul de intervenție 2A 

 

Concluzii  

Proiectele finanțate în cadrul masurii 3(DI2A), contribuie la indeplinirea Obiectivului de 

dezvoltare rurala nr. 1 - favorizarea competitivității agriculturii.  

     Implementarea celor nouă proiecte, ce au vizat dotarea cu utilaje moderne și 

prietenoase cu mediul a unor exploatații de dimensiuni mici și medii, contribuie la 

creșterea nivelului global de performanță al exploatațiilor agricole pentru a devein 

competitive. 

Interesul pentru această măsură a fost unul mare, dat fiind specificul zonei.  

 

Recomandări  

Monitorizarea permanentă a stadiului de derulare a proiectelor contractate, oferirea de 

asistență tehnică pentru eliminarea blocajelor cet pot aparea  în faza de  implementare, 

imbunătățirea comunicării dintre părțile interesate. 
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Intrebarea de evaluare nr. 2 - În ce măsură intervenția SDL a contribuit la facilitarea 

intrării în sectorul agricol a unor femieri calificați corespunzător și, în special, a 

reînnnoirii generațiilor? ( Intrebarea se referă la DI 2B). 

 

Criterii de evaluare: 

- Încurajarea tinerilor fermieri în dezvoltarea unei agriculturi moderne, 

performante şi competitive în teritoriul GAL 

Indicatori: 

- Numărul de exploatații agricole sprijinite; 

- Numărul de beneficiari sprijiniți 
           

 Implementarea măsurii M4 (DI2B) – ce a vizat sprijinirea instalării tinerilor fermieri, s-a 

concretizat în contractarea și finalizarea a două proiecte. Prin aceste proiecte au fost 

sprijiniti tinerii fermieri care se stabilesc şi dezvoltă pentru prima dată o exploatație 

agricolă ca șefi ai acesteia, cu scopul de întinerire a generațiilor de agricultori și de 

creștere a competitivității exploatațiilor agricole din sectorul vegetal. 

 

În ceea ce privește realizarea  indicatorilor: 

- Numărul de exploatații agricole sprijinite – două exploatații agricole vegetale 

sprijinite; 

- Numărul de beneficiari sprijiniți – doi tineri beneficiari sprijiniți. 

 

Rezultatele procesului de evaluare pentru obiectivul vizat în cadrul întrebării de 

evaluare, este determinat de  implemnetarea măsurii ce contribuie la domeniul  de 

interventie DI2B . 

În cadrul măsurii 4(DI2B) – sprijinirea instalării tinerilor fermieri - au fost implementate 2 

proiecte în valoare de 60.000 euro. Măsura 4 contribuie facilitarea instalării pentru 

prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi ai unei exploataţii agricole, la creşterea 

competitivităţii sectorului agricol vegetal, creşterea numărului de tineri fermieri care 

încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi de exploataţie, crearea de noi locuri 

de muncă la nivelul teritoriului vizat, în cadrul exploataţiilor agricole care fac obiectul 

investiţiei şi sprijinului acordat. 
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Domeniul de intervenție 2B 

 

Concluzii  

Putem spune că în teritoriu GAL, prezența  tinerilor în agricultură, mai poate fi 

imbunătățită. Proiectele accesate de tineri au fost două pe M3(DI2A) și două pe măsura 

M4(DI2B). 

 

Recomandări  

Reducerea neîncrederii fermierilor în vârstă de a vinde/arenda tinerilor terenurile 

deținute. Preluarea de către tineri a exploatațiilor agricole de la fermierii în vârstă, va 

încuraja stabilizarea tinerilor cu domiciliul și ocupația   în teritoriul vizat, ceea ce va avea 

un efect pozitiv asupra economiei teritoriului. 

Simplificarea procedurilor de accesare. 

 

 

Tema de evaluare nr. 3 - Valoarea adăugată generată de implementarea abordării 

LEADER 

 

Intrebarea de evaluare nr. 3.1 - În ce măsură a condus abordarea LEADER la  

îmbunătățirea capitalului social local ? 

 

Criteriul de evaluare: 

Capitalul social s-a îmbunătățit (spre exemplu învățarea colectivă, schimbarea 

mentalităților, creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea 

unor subiecte de interes comun, dezvoltarea de competențe și capacități, dezvoltarea 

unor rețele etc.); 

Indicatori de evaluare: 

Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social 

 

Răspunsul la această întrebare a stabilit urmatoarele: 

 

-Criterii de evaluare: 
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Capitalul social s-a îmbunătățit prin schimbarea mentalităților administrației publice 

locale dar și a partenerilor privați ai GAL vizavi de inițiativele comune în scopul 

dezvoltării teritoriului prin atragerea de fonduri de la nivel european, în cazul de față 

prin LEADER. Totodată, atât în elaborarea SDL cât și pe parcursul implementării, relația 

GAL-parteneri-administrații publice locale a fost mult îmbunătățită tocmai prin 

organizarea de acțiuni în parteneriat și colaborare (aprobarea documentelor GAL, luarea 

deciziilor, acțiuni de animare etc). 

 

-Indicatori: 

Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită 
aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală: 

Nu am remarcat o 
îmbunătățire 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

 

Intrebarea de evaluare nr. 3.2 - În ce măsură a condus abordarea LEADER la o mai bună 

guvernanță în teritoriul GAL? 

 

Criterii de evaluare: 

Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local (spre exemplu îmbunătățirea gestionării 
funcțiilor administrative pe plan local, implicare sporită a comunității și factorilor 
interesați în luarea deciziilor, creșterea rolului GAL în guvernanța pe diferite niveluri, 
creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-private etc.). 
 

Indicatori  

Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local 

datorită aplicării metodei LEADER 

 

Răspunsul la această întrebare a stabilit urmatoarele: 

-Criterii de evaluare: 
Guvernanța locală s-a îmbunătățit simțitor la nivelul tuturor UAT-urilor componente 
GAL, dar mai ales în ce privește localitățile care, prin SDL, au ajuns să acceseze și să 
implementeze în bune condiții primul proiect realizat din fonduri europene care 
conduce la dezvoltarea localității, altfel decât prin fonduri proprii sau guvernamentale. 
Din răspunsurile la întrebările formulate în chestionare a reieșit că, după înregistrarea 
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acestui succes, s-a dezvoltat și apetența pentru accesarea de noi programe și soluții 
viabile pentru rezolvarea nevoilor și problemelor locale. Majoritatea sunt interesati să 
acceseze fonduri prin GAL in viitoarea perioadă de programare.  
 
-Indicatori  
Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local 
datorită aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală: 

Nu am remarcat o 
îmbunătățire 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

 
Intrebarea de evaluare nr. 3.3 - În ce măsură a condus abordarea LEADER la obținerea 

unor rezultate bune în ceea ce privește implementarea SDL? 

 

Criterii de evaluare: 

Rezultatele implementării SDL (ex. crearea de locuri de muncă, realizarea unor produse 

inovatoare, infrastructură de bază, etc.). au generat îmbunătățirea calității vieții în 

teritoriul vizat de strategie. 

Indicatori: 

Percepția actorilor locali privind rezultate ale implementarii SDL mai bune datorită 
aplicării metodei LEADER 
 

Răspunsul la această întrebare a stabilit urmatoarele: 

 
-Criterii de evaluare: 
Rezultatele implementării SDL a GAL Cricov-Provița-Prahova sunt importante, toți 
respondenții au opinat că această intervenție a condus la generarea de servicii și 
infrastrucuri publice mult îmbunătățite, la generare de locuri de muncă, la creșterea 
calității vieții locuitorilor. 
Aceaste aprecieri au ținut cont și de faptul că din cele 10 UAT-uri, 6 sunt noi ca și 
experiență în accesarea de fonduri europene și în guvernanță comună prin LEADER . 
 

 

-Indicatori: 

Percepția actorilor locali privind rezultate ale implementarii SDL mai bune datorită 
aplicării metodei LEADER, cuantificată pe o scală: 
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Nu am remarcat o 
îmbunătățire 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare 

Rezultă că la nivelul teritoriului GAL valorea adăugată a metodei LEADER s-a făcut 
simțită, pe toate planurile. 
 

Răspunsul la aceste întrebări de evaluare este însoțit de aprecierea beneficiarilor publici 
și privați chestionați cu privire la aceste aspecte. Comisia de evaluare a GAL a transmis 
beneficiarilor de proiecte atât din domeniul public, cât și privat, câte un model de 
chestionar. Din rândul beneficarilor publici au răspuns toți cei 10 beneficiari de proiecte. 
Aprecierile lor au fost cuantificate pe scala ÎMBUNĂTĂȚIRE MEDIE, ținând cont că 
aceștia au optat în cea mai mare parte pentru această scală, media rezultată fiind în 
favoarea scalei îmbunătățire medie. Dintre beneficiarii privați doar 7 au răspuns la 
întrebările din chestionar, majoritatea fiind de părere că îmbunătățirea a fost mare în ce 
privește indicatorii urmăriți. În consecință, realizându-se o medie a numărului total de 
beneficiari și a opțiunilor acestora, s-a ajuns la rezultatul de mai sus. 
 

Concluzii  

Valoarea adăugată a abordării LEADER derivă tocmai din inițiativa locală a 

PARTENERIATULUI LOCAL CRICOV-PROVIȚA-PRAHOVA care prin elaborarea SDL a 

identificat și a combinat soluții care răspund problematicii existente la nivelul 

comunităților locale constituite astăzi în Asociația Grupul de Acțiune Locală Cricov-

Provița-Prahova, soluții reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi, mai concret un set 

de măsuri care să conducă în final la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare locală. 

Pentru teritoriul pe care-l reprezintă, Grupul de Acțiune Locală Cricov-Provița-Prahova 

este soluția concretă, transformarea în realitate a potențialului pe care comunitățile 

locale din cele 10 comune dâmbovițene și prahovene îl pot valorifica pentru a se putea 

înscrie în această nouă abordare a dezvoltării satului european, o abordare construită 

pe un set de măsuri prin care se încurajează întoarcerea și/sau stabilirea tinerilor în 

teritoriul LEADER și dezvoltarea economică, socială și culturală a acestuia. 

În concluzie, folosind abordarea specifică LEADER, de jos în sus, s-a permis factorilor 

locali să identifice și să determine nevoile de dezvoltare a teritoriului, în plan economic, 

social și cultural, precum și să aplice un set de măsuri pentru rezolvarea acestora în 

beneficiul comunității. 

 



   
 
 

 

     
46 

 

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CRICOV-PROVIȚA-PRAHOVA 
Comuna DĂRMĂNEȘTI, judetul DÂMBOVIȚA, nr. 46,             

email- office@galcricovprovitaprahova.ro 
 

Recomandari  

Realizarea de dezbateri/seminarii cu principalii actori și factori interesați, în scopul 

identificării nevoilor reale din teritoriu și conștientizării beneficiilor aduse de masura 

LEADER, în ce privește capitalul social, buna guvernanță și rezultatele obținute prin 

implementarea strategiei. Informarea  publicului prin noi campanii și seminarii de 

animare/informare/promovare. Participarea  activă a partenerilor si a liderilor locali la 

planificarea, luarea deciziilor şi implementarea strategiilor necesare dezvoltării zonei. 

 

 

 

 

9. LISTĂ DE ACRONIME 

MADR Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
UE Uniunea Europeană 
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
PNDR Programul Național de Dezvoltare Rurală 

AM PNDR Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 
LEADER program/iniţiativă comunitară privind dezvoltarea rurală 

DLRC Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității 

GAL Grup de Acțiune Locală 
SDL Strategie de Dezvoltare Locală 
RNDR Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală 

 

 


